

## Câmara de Vereadores do M

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO

**LOCAL:** RUA ANTONIO GONÇALVES, 138 - CENTRO

**DATA BASE:** AGOSTO DE 2024

**TABELA DE PREÇOS:** CDHU - VERSÃO 195 - COM DESONERAÇÃO

**BDI:** 32,00%

**L.S.:** 97,78%

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

Referência	Descrição	C. Total C/ BDI	Mês 01	Mês 02	Mês 03
01	SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO	R\$ 31.839,17	R\$ 31.839,17		
02	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA	R\$ 70.120,64	R\$ 70.120,64		
03	DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 1.071,76	R\$ 1.071,76		
05	TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA	R\$ 26.669,70	R\$ 26.669,70		
06	SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL	R\$ 8.142,36	R\$ 8.142,36		
09	FORMA	R\$ 274.563,70	R\$ 18.683,30	R\$ 6.539,15	R\$ 223.753,21
10	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL	R\$ 221.983,04	R\$ 76.524,93	R\$ 76.524,93	R\$ 65.592,80
11	CONCRETO, MASSA E LASTRO	R\$ 163.928,89	R\$ 87.578,17	R\$ 30.992,04	R\$ 34.430,50
12	FUNDACAO PROFUNDA	R\$ 98.463,47	R\$ 98.463,47		
14	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	R\$ 375.634,09		R\$ 113.058,35	R\$ 117.326,62
15	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO	R\$ 367.347,76			
16	TELHAMENTO	R\$ 124.230,98			
17	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL	R\$ 156.735,79			
18	REVESTIMENTO CERAMICO	R\$ 180.398,97			
19	REVESTIMENTO EM PEDRA	R\$ 18.757,13			
20	REVESTIMENTO EM MADEIRA	R\$ 7.164,52			
21	REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO	R\$ 59.535,01			
22	FORRO, BRISE E FACHADA	R\$ 78.008,43			
23	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA	R\$ 23.188,89			
24	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO	R\$ 46.279,97			
25	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO	R\$ 293.753,98			
30	ACESSIBILIDADE	R\$ 7.254,08			
32	IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA	R\$ 33.158,32		R\$ 17.947,96	
33	PINTURA	R\$ 240.123,58			
34	PAISAGISMO E FECHAMENTOS	R\$ 3.280,22			
35	PLAYGROUND E EQUIPAMENTO RECREATIVO	R\$ 8.379,80			
36	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA	R\$ 239.473,66	R\$ 25.221,42		
44	APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS	R\$ 19.373,59			
45	ENTRADA DE AGUA, INCÊNDIO E GAS	R\$ 3.618,94	R\$ 3.618,94		
46	TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.	R\$ 51.065,57			
48	RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES	R\$ 2.723,82			
49	CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO	R\$ 8.284,32			
50	DETECCAO, COMBATE E PREVENCAO A INCÊNDIO	R\$ 12.109,07			
54	PAVIMENTACAO E PASSEIO	R\$ 71.392,69			
55	LIMPEZA E ARREMATE	R\$ 11.695,31			
66	SEGURANCA, VIGILANCIA E CONTROLE, EQUIPAMENTO E SISTEMA	R\$ 19.129,07			
69	TELEFONIA, LOGICA E TRANSMISSAO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA	R\$ 6.090,41			
97	SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL	R\$ 664,09			
	<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 3.365.634,78</b>	<b>R\$ 447.933,86</b>	<b>R\$ 245.062,44</b>	<b>R\$ 441.103,14</b>

unicípio de Pindorama -SP.

Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Total
							R\$ 31.839,17
							R\$ 70.120,64
							R\$ 1.071,76
							R\$ 26.669,70
							R\$ 8.142,36
		R\$ 25.588,04					R\$ 274.563,70
			R\$ 3.340,37				R\$ 221.983,04
		R\$ 10.928,19					R\$ 163.928,89
							R\$ 98.463,47
	R\$ 93.648,20	R\$ 35.590,75	R\$ 16.010,17				R\$ 375.634,09
R\$ 367.347,76							R\$ 367.347,76
	R\$ 124.230,98						R\$ 124.230,98
R\$ 31.217,25	R\$ 39.696,88	R\$ 63.013,90	R\$ 22.807,76				R\$ 156.735,79
				R\$ 180.398,97			R\$ 180.398,97
				R\$ 18.757,13			R\$ 18.757,13
			R\$ 7.164,52				R\$ 7.164,52
						R\$ 59.535,01	R\$ 59.535,01
			R\$ 78.008,43				R\$ 78.008,43
		R\$ 20.076,00			R\$ 3.112,89		R\$ 23.188,89
		R\$ 18.695,14				R\$ 27.584,83	R\$ 46.279,97
					R\$ 170.500,01	R\$ 123.253,97	R\$ 293.753,98
					R\$ 7.254,08		R\$ 7.254,08
			R\$ 15.210,36				R\$ 33.158,32
				R\$ 48.024,72	R\$ 120.061,79	R\$ 72.037,07	R\$ 240.123,58
						R\$ 3.280,22	R\$ 3.280,22
				R\$ 8.379,80			R\$ 8.379,80
	R\$ 47.182,69		R\$ 83.534,77			R\$ 83.534,77	R\$ 239.473,66
						R\$ 19.373,59	R\$ 19.373,59
							R\$ 3.618,94
	R\$ 51.065,57						R\$ 51.065,57
	R\$ 2.723,82						R\$ 2.723,82
	R\$ 8.284,32						R\$ 8.284,32
						R\$ 12.109,07	R\$ 12.109,07
				R\$ 35.696,34	R\$ 35.696,34		R\$ 71.392,69
						R\$ 11.695,31	R\$ 11.695,31
					R\$ 19.129,07		R\$ 19.129,07
					R\$ 6.090,41		R\$ 6.090,41
						R\$ 664,09	R\$ 664,09
<b>R\$ 398.565,01</b>	<b>R\$ 366.832,45</b>	<b>R\$ 173.892,02</b>	<b>R\$ 226.076,38</b>	<b>R\$ 291.256,95</b>	<b>R\$ 361.844,59</b>	<b>R\$ 413.067,95</b>	<b>R\$ 3.365.634,78</b>